

ANEXO 1 Cedula de Validación

| | |
|----------------------------|---|
| Tema: | 2.Impulso a la inversión Público-Privada |
| Programa: | E067.- Impulso a la Inversión Público-Privada |
| Clave de indicador: | C02A03 |
| Objetivo: | Contratación de estudios de factibilidad y/o específicos |
| Nombre: | Porcentaje de avance de la contratación de estudios de factibilidad y/o específicos |
| Descripción: | Mide el avance de la contratación de estudios de factibilidad y/o específicos |
| Avance : | 2do Trimestre 2021 |

Nombre de la evidencia:

- Caracterización y diagnóstico ambiental de tipos de fondos y fauna asociada (necton y bentos) del Sistema Lagunar Nichupté.
- Identificación de impactos, medidas de mitigación, compensación y diseño de un programa de monitoreo de ambientes lagunares en el área de influencia del Proyecto Puente Vehicular Nichupté.
- Caracterización hidrológica del Sistema Lagunar Nichupté.
- Caracterización y diagnóstico Hidrogeológico del Sistema Laguna Nichupté.
- Prospección Geofísica del Sistema Lagunar Nichupté

Medio de Verificación


| NO. DE CONTRATO | ESTUDIO | EMPRESA |
|-------------------------|---|---------------------------------|
| AGEPRO/AD/SERV/006/2021 | Caracterización y diagnóstico ambiental de tipos de fondos y fauna asociada (necton y bentos) del Sistema Lagunar Nichupté | BACABES DEL MAR, S.A. DE C.V. |
| AGEPRO/AD/SERV/007/2021 | Identificación de impactos, medidas de mitigación, compensación y diseño de un programa de monitoreo de ambientes lagunares en el área de influencia del Proyecto Puente Vehicular Nichupté | ANCLAMARINA, S.A. DE C.V. |
| AGEPRO/AD/SERV/008/2021 | Caracterización hidrológica del Sistema Lagunar Nichupté | JUAN CARLOS GONZALEZ FLORES |
| AGEPRO/AD/SERV/009/2021 | Caracterización y diagnóstico Hidrogeológico del Sistema Laguna Nichupté | CARLOS ALBERTO PINEDA PALOMEQUE |
| AGEPRO/AD/SERV/010/2021 | Prospección Geofísica del Sistema Lagunar Nichupté | MIGUEL RANGEL MEDINA |

Breve descripción objetivos de medición

Durante el segundo trimestre 2021, se logró el avance semestral del 100% semestral, debido a que se contrataron los estudios de factibilidad programados, Sumando el avance del primer semestre,

ANEXO 1 Cedula de Validación

se llega a un acumulado del 45%. El avance cumple con la meta establecida para el indicador C02A03.

| |
|--|
| RESPONSABLE |
|  |
| FIRMA |
| LIC. JACQUELINE ARREOLA PÉREZ |
| DIRECTORA DE LICITACIONES Y CONTRATOS |