

ANEXO 1 Cedula de Validación

Tema:	2. Impulso a la inversión Público-Privada
Programa:	E067- Impulso a la Inversión Público-Privada
Clave de indicador:	C02 01A01
Objetivo:	Supervisión y seguimiento a la viabilidad Técnica de los Proyectos.
Nombre:	Porcentaje de avance de análisis de Viabilidad Técnica de los proyectos
Descripción:	Mide el porcentaje del análisis de Viabilidad Técnica de los proyectos
Avance :	2do Trimestre 2021

Nombre de la evidencia:

- Seguimiento a la obra Movilidad Urbana Sustentable: Ciclovía y Andadores para Ruta Parque de la Equidad en su apartado de Recurso Federal.
- Supervisión del Componente 2.1, entregable 3 del programa parque de la Equidad (Plan Maestro) y al Componente 2.2, Recomendaciones de diseño y operación del parque.

Medio de Verificación (adjunta documento oficial: acta, oficio, contrato, lineamiento etc)



REPORTE DE AVANCE DEL PROYECTO:


"MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE:

CICLOVÍA Y ANDADORES PARA RUTA

PARQUE DE LA EQUIDAD"



AVANCE DE OBRA DEL FONDO FEDERAL



TOTAL PROMEDIO DE AVANCE: 60%



Av. 20 de Noviembre con Av. Prolongación Tulum



Av. Chac Mool con Av. 20 de Noviembre




Av. Cancún con Av. 145

ANEXO 1 Cedula de Validación



Breve descripción objetivos de medición

El Plan maestro del parque de la equidad, que un componente principal para poder establecer los lineamientos de su operatividad y mantenimiento, sumando con la primera parte de construcción de sus elementos integradores como son la ciclovía y el andador, cuyo entregables para ambos temas durante el segundo trimestre es de un 45%, avance que cumple el progreso requerido programado para el indicador.

RESPONSABLE

FIRMA
Arq. Alejandro Rodríguez Aznar
DIRECTOR DE PROYECTOS

